



# Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)  
Codice Fiscale – Partita Iva : 00530900240  
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net  
Official Web Site : www.comune.torridiquarteso.vi.it



Sistema di Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n. 9159.CDT/

**SEGRETARIO COMUNALE**

Torri di Quartesolo, 2 novembre 2017

Al Sindaco

Agli Assessori

Ai Consiglieri delegati

**OGGETTO:** Verifica stato attuazione Piano performance – PDO (Piano dettagliato degli obiettivi). Relazione.

La Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017 – 2019 (Piano esecutivo di gestione), comprensivo del Piano della performance e del Piano dettagliato degli obiettivi (d’ora in poi PDO), con deliberazione n. 62 in data 18.05.2017.

Nel Piano della performance e PDO sono stati riuniti in un unico documento nel quale, alla fine, sono stati inclusi 136 (centotrentasei) progetti obiettivi, 28 (ventotto) dei quali definiti come “strategici” ed altri 108 (centootto) come “operativi”.

Nel corso dell’anno buona parte dell’attività della struttura e dell’amministrazione è stata orientata al raggiungimento di questi obiettivi, alcuni dei quali già realizzati e ultimati.

Soprattutto nel corso degli ultimi mesi, però, si sono presentate esigenze o opportunità diverse da quelle contemplate dalla programmazione iniziale e pur tuttavia di notevole rilevanza o interesse per la cittadinanza.

Ovviamente queste ulteriori attività hanno richiesto ai responsabili di area (e relativi collaboratori) un impegno non previsto che, nel procedere al monitoraggio dello stato di

avanzamento dei documenti programmatico/operativi richiamati all'inizio, non può essere trascurato.

Ciascun responsabile di area, quindi, ha effettuato un'attenta ricognizione del proprio Piano delle performance/PDO finalizzata a:

- 1) indicare gli obiettivi ultimati o realizzati;
- 2) segnalare i progetti/obiettivo non ancora avviati per i quali si chiede il rinvio al 2018 o la soppressione perché superati o non più realizzabili;
- 3) precisare per gli obiettivi solo avviati o parzialmente realizzati:
  - a) se saranno realizzati e ultimati entro il 31.12.2017;
  - b) se dovranno essere riproposti anche nel 2018.

Per i progetti di cui si chiede la riproposizione nel 2018, ciascun responsabile di area indicherà quali sono le attività (preparatorie o intermedie) che si prevede di perfezionare entro il 31.12.2017.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio.

Un progetto molto importante per l'Amministrazione e la comunità è la "Ristrutturazione della scuola materna di Marola".

Già nella sintetica descrizione riportata nel piano della performance si dice che si tratta di un "Progetto complesso da articolare in due fasi".

Non vorrei usare troppa enfasi, ma in realtà, per la nostra organizzazione si tratta di un "progetto" di estrema complessità, articolato non in due ma in più fasi, anche perché l'intervento, alla fine, è stato esteso anche all'allargamento e sistemazione del campo di calcio di Marola e alla realizzazione di un locale polivalente nello spazio sottostante le gradinate del Campo di calcio di Lerino.

Nel 2017 per questo progetto (forse sarebbe più giusto parlare di "programma di interventi") abbiamo già fatto due cose molto importanti:

- a) trasformato con il terzo Piano degli Interventi (P.I.) la destinazione urbanistica dell'area che l'Amministrazione vuole cedere agli operatori privati in cambio della realizzazione dell'opera (anzi delle opere);
- b) pubblicato un avviso pubblico per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, rispetto al quale ben sette operatori privati hanno segnalato il loro interesse a questa complessa operazione.

E' evidente che la strada da percorrere è ancora articolata e non potrà certo esaurirsi nel 2017.

Proprio in relazione all'importanza dell'argomento e alle ulteriori fasi da perfezionare per arrivare alla sottoscrizione di una o più convenzioni con un partner privato, è necessario che in fase di monitoraggio delle Performance 2017, vengano precisate in modo puntuale le azioni e i provvedimenti che entro il 31.12.2017 si ritiene di poter portare a compimento per fare ulteriori e significativi passi avanti nella realizzazione di questo importante programma.

Un ultimo aspetto (ma non certo in ordine di importanza) da chiarire in questa verifica riguarda la sintetica esposizione dei progetti-obiettivo non contemplati nella programmazione iniziale e comunque realizzati o avviati, nel corso di questi mesi, su richiesta dell'Amministrazione.

In allegato si trasmettono i prospetti del Piano performance/PDO aggiornati con le indicazioni sopra illustrate.

Cordiali saluti.



Il Segretario Comunale  
*Dott. Mario De Vita*

